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Проектный комитет администрации Арсеньевского городского округа

	ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета администрации 
Арсеньевского городского округа




27 апреля 2021 г.                                                                                                         № 04

Председательствующий: Пивень Владимир Сергеевич, Глава городского округа; 
Секретарь: советник главы администрации городского округа Миронов Дмитрий Николаевич;

Присутствовали: 
	Гулак Галина Викторовна
	- начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа;

	Дроговоз Людмила Михайловна
	- заместитель директора по хозяйственной части МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования Арсеньевского городского округа»


	Епифанова Мария Владимировна
	- заместитель председателя ОО «Совет предпринимателей г. Арсеньева»;

	Конечных Людмила Леонидовна
	- начальник управления экономики и инвестиций администрации городского округа;


	Смелый Алексей Витальевич

	- заместитель директора по производству АО «Арсеньевэлектросервис»;

	Шевченко Ольга Федоровна
	- начальник  управления культуры администрации городского округа;

	
	



Приглашенные:

	Вакуленко Оксана  Алексеевна
	- заместитель прокурора города;

	Диденко Ольга Петровна 
	- главный специалист организационного управления администрации городского округа;


	Кузнецова Наталья Викторовна
	- главный специалист  управления культуры администрации городского округа;

	Кульпанов Тимофей Владимирович

	- общественный наблюдатель;


	Неплюев Олег Сергеевич

	- общественный наблюдатель


	Примакова Светлана Владимировна
	- общественный наблюдатель;

	Рубцов Владимир Владимирович
	-представитель подрядчика ООО «Первый контур»

	Улогова Ольга Викторовна

	- общественный наблюдатель


	Шеметов Сергей Владимирович

	- общественный наблюдатель




ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации проекта «Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная» в рамках национального проекта «Экология» по состоянию на 27.04.2021.
Докладчик – Богомолов Е.В.
2. О реализации проекта «Благоустройство общественных территорий» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по состоянию на 27.04.2021.
Докладчик – Богомолов Е.В.
3. О реализации проекта «Создание модельной библиотеки на базе Библиотеки-филиала № 5 МБУК «Централизованная библиотечная система им. В.К.Арсеньева» в рамках национального проекта «Культура» по состоянию на 27.04.2021.
Докладчик – Шевченко О.Ф.
4. О реализации проекта в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» в Арсеньевском городском округе в 2021 году.
Докладчики – Богомолов Е.В., Ягодина Т.И.
5. О реализации Национальной программы "Развитие системы Здравоохранения" Капитальный ремонт поликлинического подразделения КГБУЗ "Арсеньевская ГБ", 692330, Приморский край, город Арсеньев, улица 25 лет Арсеньеву, 9а, по состоянию на 21.04.2021.
Докладчик – Аплюшкина Л.Г.
6. Об итогах мониторинга строительства, ремонта, реконструкции объектов реализуемых в рамках национальных проектов (программ) на территории городского округа за апрель 2021 года.
Докладчики – Кульпанов Т.В., Турикова Т.М., Зырянов А.А, Примакова С.В.
7. О графиках выездов общественных наблюдателей за ходом реализации мероприятий региональных проектов на объекты, создаваемые в Ваших муниципальных образованиях в мае, июне 2021 года.
Докладчик – Кульпанов Т.В.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Пивень В.С. – доклад прилагается.


РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению информацию Пивень В.С.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:

Пивень В.С. – доклад прилагается.
Кульпанов Т.В. – будет ли установлено ограждение на время производственных работ в парке «Аскольд»?
Пивень В.С. – ограждение сметой не предусмотрено, это привело бы к удорожанию проекта.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению информацию Пивень В.С.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:

Шевченко О.Ф. – доклад с презентацией прилагается.

РЕШЕНИЕ:
1.	Принять к сведению информацию Шевченко О.Ф.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ:
Дроговоз Л.М.  – доклад прилагается.
Кульпанов Т.В. - на асфальтирование территории в детском саду № 21 планируете 2 млн. руб. Предлагаю сократить расходы на асфальтирование и направить средства на приобретение детского оборудования.
 Пивень В.С. – это расходы городского бюджета, поэтому сделаем в рамках программы «Твой проект», а на детское оборудование финансовые средства постараемся изыскать.

 РЕШЕНИЕ:

1.	Принять к сведению информацию Пивень В.С., Дроговоз Л.М.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Пивень В.С – вопрос с повестки дня снимаем, т.к. отсутствует представитель КГБУЗ АГБ.

РЕШЕНИЕ:

		1. Пригласить на следующее заседание Проектного комитета представителя КГУБЗ «Арсеньевская городская больница».


По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ:
.
Кульпанов Т.В.  – доклад прилагается.
Кульпанов Т.В. - после сдачи объекта очистных сооружений на водохранилище кто его будет обслуживать?
Пивень В.С. - либо создадим муниципальную организацию, либо передадим согласно конкурсной процедуре обслуживающей организации (ООО «Кристалл»).
Шеметов С.В. - по имеющейся у меня информации заливка бетона проведена с нарушениями, марка бетона не соответствовала нормативным требованиям, есть опасения что объект не сдадут в установленный срок.
Рубцов В.В. — все работы соответствует нормативным требованиям, проведены лабораторные благоустройства прилегающей территории.
Вакуленко О.А. – разработаны графики строительных работ?
Рубцов В.В. — да, графики предоставим.
Кульпанов Т.В. – вопрос по Аллее депутатов, будут ли работать видеонаблюдение?
Пивень В.С. - камеры работают, но не выведены на экран, т.к. не решен вопрос куда будем выводить, т. к. это дополнительные расходы.
Кульпанов Т.В. – вопрос по парку Восток, когда асфальтируют пешеходные дорожки после прокладки кабелей?
Смелый А.В.- как только появится асфальт на АБЗ, сразу проложим асфальт.
Кульпанов Т.В. - когда в парке «Восток» установят биотуалеты и откроют детскую площадку в парке аттракционов?
Пивень В.С. - в ближайшее время перенесем ограждение для доступа к детской площадке, может уже в майские праздники. По вопросу установки биотуалетов обращались к предпринимателям, пока никто не откликнулся, работа в этом направлении будет продолжена.


РЕШЕНИЕ:


2. Принять к сведению информацию Кульпанова Т.В.

3. Подрядчику АО «Арсеньевэлектросервис» в срок до 31.05.2021 провести асфальтирование пешеходных дорожек в парке «Восток».

4. Подрядчику ООО «Первый контур»:
-  в срок до 15.05.2021 предоставить график выполнения работ на водохранилище реки Дачная в прокуратуру города Арсеньева;
[bookmark: _GoBack]-  обеспечить хранение строительных материалов на объекте очистных сооружений на водохранилище реки Дачная в соответствии с установленными требованиями.

5. МБУ «Спецслужба АГО» в срок до 31.05.2021 перенести ограждение к детской площадке в парке «Восток».

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ:
.
Кульпанов Т.В.  – график прилагается. 


РЕШЕНИЕ:

	 1. Принять к сведению информацию Кульпанова Т.В

	2. Утвердить график выездов общественных наблюдателей на объекты, реализуемые в рамках национальных проектов.

Председательствующий                                                                              В.С. Пивень

Секретарь                                                                                                     Д.Н. Миронов 
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