

Согласовано

Главный инженер Арсеневского филиала
КТУП "Примтеплоэнерго"



Утверждаю

И.о. начальника управления
жизнеобеспечения

А.Ю.Зинкин

Мероприятия в плане подготовки (предполагаемая дата/период выполнения)																			
Адрес объекта																			
	Промывка "акт РСО" (11.5.1)	Наладка режимов теплоснабжения (11.5.2)	Проверка запорной арматуры (11.5.3)	Назначение ответственных лиц (11.5.4)	Гидравлические испытания "акт РСО" (11.5.5)	Инструкция по безопасности эксплуатации (11.5.6)	Эксплуатационные инструменты (11.5.7)	Паспорт теплового пункта (11.5.8)	Выписка из штатного расписания (11.5.9)	Проверка автоматов чеческих регуляторов (11.5.10)	Проверка на отсутствие врезок "акт РСО" (11.5.11)	Договор теплоснабжения (11.5.12)	Сверка расчетов за потребленную ТЭ (11.5.13)	Проверка учета "акт РСО" (11.5.14)	Проверка КИП (11.5.15)	Подготовка теплового контура, в т.ч. выполнение герметизации теплового ввода (11.5.16)	Дезинфекция открытых систем ГВС (11.5.17)	Обследование дымоходов и вентканалов (11.5.18)	Проверка технической готовности объектов "акт РСО" (11.5.19)
МБУ ДО СШ "Юность" АГО	26.05-30.05	01.07-31.07	01.07-31.07	01.07-31.07	26.05-30.05	01.07-31.07	01.07-31.07	имеется	имеется	01.07-31.07	01.07-31.07	09.01-31.12	31.12.2025	01.07-31.07	01.07-31.07	01.07-31.07	01.07-31.07	01.07-31.07	01.07-31.07
МБУ ДО СШОР "Богатырь" АГО	01.07.- 31.07.	01.08-31.08.	01.08-31.08.	01.08-31.08.	01.07.- 31.07.	01.08-31.08.	01.08-31.08.	имеется	имеется	01.08-31.08.	01.08-31.08.	15.01-31.12	31.12.2024	01.08-31.08.	01.08-31.08.	01.08-31.08.	01.08-31.08.	01.08-31.08.	01.08-31.08.
МБУ ДО СШ "Восток" АГО	15.07-04.08	01.08-31.08.	01.08-31.08.	01.08-31.08.	22.08-29.08	01.08-31.08.	01.08-31.08.	имеется	имеется	01.08-31.08.	01.08-31.08.	15.01-31.12	31.12.2025	01.08-31.08.	01.08-31.08.	01.08-31.08.	01.08-31.08.	01.08-31.08.	01.08-31.08.
МБУ ДО СШ "Толет" АГО	01.07-04.07	01.08-29.08.	01.07-29.08.	01.08-29.08.	18.08-22.08.	01.08-29.08.	01.08-29.08.	имеется	имеется	01.08-29.08.	01.08-29.08.	06.02.- 31.12	31.12.2025	01.08-29.08.	01.08-29.08.	01.08-29.08.	01.08-29.08.	01.08-29.08.	01.08-29.08.

Подписать ответственного лица

И.о. начальника управления спорта и молодежной
политики администрации Арсеневского
городского округа

П.В. Москвин